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 FALLSTUDIE: REGIONALE PLATTFORM EINSIEDELN (RPE) 
 
 1.          Ausgangslage 
 1.1.        Form 
Die Regional-Plattform Einsiedeln (RPE) ist eine Web-Site, die im September 2000 eröffnet wurde. Sie 
wurde gemeinsam von verschiedenen Partnern des öffentlichen, halböffentlichen und privaten Sektors er-
arbeitet. Geographisch deckt sie den Perimeter der Region Einsiedeln ab, wie er im Bundesgesetz über 
Investionshilfe für das Berggebiet (IHG) definiert ist (1). 
 1.2.        Eigenschaften 
Die Partner und auch Initianten dieses Projektes sind der Bezirk Einsiedeln und fünf weitere Regionsge-
meinden als Vertreter des öffentlichen Sektors. Der Regional Entwicklungsverband Einsiedeln (REV) und 
der Verkehrsverein Einsiedeln (VVE) sind halböffentliche Organisationen, während der Gewerbeverein 
Einsiedeln (GVE), der regionale Detaillistenverein Einsiedeln-Ybrig (DVEY) den privaten Sektor abde-
cken.  
Entworfen als regionales Interface beinhaltet die Web-Site heute mehr als 1200 Seiten. Diese sind in vier 
Hauptthemen aufgeteilt: Tourismus, Politik, Wirtschaft und Vereinsleben (2). Ferner stehen den Internet-
Surfern, unabhängig von diesen Rubriken, News aus allen Bereichen der Region, ein Veranstaltungska-
lender sowie ein Inseratenmarkt zur Verfügung. Der heutige Entwicklungsstand bietet hauptsächlich In-
formationen aus der Region an; es existieren wenig interaktive Dialogmöglichkeiten (Einspeichern von 
offiziellen Dokumenten, elektronische Korrespondenz). Auch die elektronischen Transaktionen fehlen 
noch. 
Es handelt sich somit um eine Web-Site, die stark in der Region verankert ist mit einem horizontal- oder 
quer  
durchgehendem Konzept (3). Die von Fachpersonen entwickelte Konzeption beruht auf einigen 
Grundsätzen mit der Absicht, das Surfen komfortabel zu gestalten, die Verwaltung der Web-Site zu ver-
einfachen und die Zeit für diese Aufgabe zu reduzieren. Ebenso sollen die angebotenen Leistungen stän-
dig verbessert werden können (Art der Leistungen, technische Entwicklung, neue Partner). Diese Grund-
sätze sind: 
· eine matrizenartige Organisation der „neutralen“ Daten, dynamisch in einem „offenen“ System ver-
waltet. Diese ermöglicht:   
- Daten mehrfach zu verwenden, sie aber nur ein einziges Mal zu erfassen 
- neue Daten hinzuzufügen oder die Verbindung mit anderen Datenbanken herzustellen 
- die Plattform an die technische Weiterentwicklung anzupassen 
____________________ 
1. s. Beilage 3 
2. Bei der Inbetriebnahme waren es 1020 Seiten 
3. Eine vertikale Ausrichtung der Web-Site wird zur Zeit in Betracht gezogen, oder ist Gegenstand von 
Entwicklungen, angeboten mit spezialisierten Leistungen im Bereich Tourismus, Handel und lokaler 
Produkte. 
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· die Informationen dezentral durch die Partner selbst zu verwalten durch Zuteilung von Passwörtern 
und Automatisierung des Verwaltungsverfahrens 
  




 1.3 Kosten des Projektes 
  
Mit Total CHF 110'000 sind die Kosten für Entwicklung und Installierung des Projektes relativ bescheiden. 
Das Budget sieht zwei Drittel dieser Summe für das eigentliche Projekt vor; das verbleibende Drittel ist für 
Unvorhergesehenes und eventuelle Entwicklungen reserviert. Seit der Inbetriebnahme ist die kostenlose 
Nutzung der Web-Site durch den Auftragnehmer garantiert. Der bescheidene Betrag erklärt sich dadurch, 
dass die umfangreichen Eigenleistungen der Projektträger nicht verbucht werden. Die Arbeit der Koordi-
nationsgruppe wird zudem im Milizsystem geleistet. 
  
Die finanzielle Belastung wird durch die Aufteilung auf mehrere Partner in Grenzen gehalten: 25% Bezirk 
Einsiedeln, 25% REV, 30% sechs weitere Gemeinden (6 x 5%) und 20% aufgeteilt auf die wirtschaftli-
chen Verbände (DEVY, VVE, GVE). 
  
2.  Verfolgte Ziele und Empfänger der Leistungen 
  
Die beteiligten Partner haben rasch erkannt, dass im Vergleich zu den zahlreichen sektoriellen Angebo-
ten ein gemeinsames Projekt der wesentlichen Akteure der Region und eine starke Verankerung in der 
Region die Wirkung auf die “Surfer-Gemeinschaft“ beträchtlich zu steigern vermag. Zwischen den unter 
einem Dach versammelten Angeboten der Partnerorganisationen können sich wichtige Synergien erge-
ben. Die Initianten des Projektes haben auch erkannt, dass ein gemeinsames Vorgehen durch 
Kostenaufteilung finanzielle Vorteile bringt. Was die menschlichen Ressourcen betrifft, werden 
verschiedene Fähigkeiten zusammengeführt. 
 
Die Initianten verfolgten mit einer regionalen Plattform seit Beginn ein doppeltes Ziel: sie richtet sich so-
wohl an die Region, als auch nach aussen. 
 
2.1   Einrichtung der regionalen Informationsplattform im Dienst der Region 
  
Die regionale Plattform will die Informationsbedürfnisse der regionalen Akteure abdecken. Sie richtet sich 
somit an die Einwohner, Institutionen und regionalen Organisationen sowie deren Mitglieder, aber auch 
an Unternehmen von Handel bis Tourismus, an öffentliche Haushalte und Vereine. 
 
Im Rahmen dieser Leitidee liessen sich die verschiedenen Projektträger von spezifischen Zielen und Mo-
tivationen – entsprechend ihren Tätigkeiten - leiten: 
  
· Für die öffentlichen Körperschaften bietet die ICT die Möglichkeit, mit einer besseren Information 
verstärkte Bürgernähe zu pflegen. Sie fördert ein breiteres Leistungsangebot. Diese neuen Leistun-
gen bieten eine willkommene Gelegenheit, Dienste für und Informationen zuhanden der Bürger zu 
überdenken.  
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· Für die Vertreter der wirtschaftlichen Organisationen (GV, DVEY, VV) geht es darum, einen dem 
Zeitalter der ICT passenden "Ort" anzubieten, wo sich die Mitglieder und ihre Kunden mit dem neuen 
Kommunikationswerkzeug vertraut machen können. In diesem Rahmen sollen Strategien für Positio-
nierung, Absatzförderung und Marketing entwickelt werden, in welche innovative Elemente (Bereich 
der elektronischen Transaktionen) einfliessen. 
  
Die zur Zeit angebotenen Leistungen sind im wesentlichen auf die Verbesserung der Information über die 
Region in den erwähnten vier Bereichen ausgelegt. Diese Informationen werden hauptsächlich Online 
angeboten. Dokumente und Formulare von Gemeinden können auch heruntergeladen werden. Der Dia-
log in Form von Dienstleistungen, die ausschliesslich auf elektronischen Transaktionen basieren, ist noch 
nicht entwickelt, es besteht jedoch ein Projekt für diese Leistungen (E-Commerce). 
  
2.2  Positionierung und Promotion der Region gegen Aussen 
  
Die Positionierung und die Promotion der Region gegen Aussen bilden den zweiten Teil des Web-Site 
Projektes. Das regionale Marketing ist ein Schwerpunkt des Mehrjahresprogramms des REV. Es ist auch 
von grossem Interesse für die andern Beteiligten, speziell für die Tourismusbranche. Dieses Ziel muss 
ohne Zweifel langfristig angegangen werden. Vor allem sind Leistungen zu entwickeln, welche nicht oder 
nur bedingt andere Kommunikationsmittel brauchen (zum Beispiel pdf-Dateien oder Reservationssyste-
me). Diesen Anforderungen genügt die Plattform noch nicht. Die Entwicklung geht aber in diese Richtung. 
  
Die Online Informationen richten sich demnach an die auswärtigen Internet-Surfer, speziell an die (poten-
ziellen) Besucher, aber auch an die Unternehmen und Personen, die sich in der Region niederzulassen 
gedenken oder hier Kontakte suchen. 
  
2.3  Andere zu erwartende Auswirkungen 
  
Manche Ziele waren beim Start des Projektes noch unbewusst oder verschwommen. Diese haben nach 
und nach während der Verfeinerung und der Umsetzung des Plattform-Projektes Umrisse angenommen. 
Es wurde klar, dass ein solches Angebot folgendes beitragen kann: 
  
· wertvolles Know-how über ICT in der Region entwickeln, hauptsächlich bei den Unternehmern 
  
· mit Hilfe neuer Kommunikationswerkzeuge für das Marketing die sich in einer schwierigen Phase 
befindende Tourismus Branche dynamisieren,  
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3.  Rahmenbedingungen für die Einrichtung und Inbetriebnahme der Plattform 
  
Anfang 1998 taucht die Idee einer Web-Site gleichzeitig und unabhängig in verschiedenen Kreisen der 
Region auf (REV, Bezirk Einsiedeln, GV, EfSa (4)). Demzufolge werden informelle Kontakte zwischen 
den betreffenden Organisationen geknüpft. Sehr schnell entstand die Option eines gemeinsamen Projek-
tes. Im Dezember 1998 wird die "ad hoc“ Projektgruppe ins Leben gerufen. Die in dieser Gruppe unter-
nommenen Arbeiten führen im September 2000 zur Inbetriebnahme der Plattform. Somit haben die Vor-




Wie wir bereits erwähnt haben, vereinen sich seit Beginn im Plattform Projekt die öffentlichen und halb-
öffentlichen Körperschaften, sowie die wichtigsten privatrechtlichen Organisationen der Region; der Be-
zirk Einsiedeln und fünf Gemeinden (5), welche die Region um Einsiedeln bilden, der Regional Entwick-
lungsverband (REV), der Verkehrsverein Einsiedeln (VVE), sowie wirtschaftliche Organisationen der Re-
gion (DVEY, GV) (6). Das Projekt entwickelt sich somit innerhalb bestehender administrativer und institu-
tioneller Grenzen. Die Ausführung wurde einem privaten Mandatnehmer übertragen. 
   
3.2. Organisation 
  
Die regionale Plattform beruht auf der Zusammenarbeit des öffentlichen und privaten Sektors. Diese Or-
ganisationsform bildet eine der unbestrittenen Stärken des Projekts. Sie bietet einerseits die Vorteile des 
öffentlichen Sektors wie Neutralität, offiziellen Charakter und Beständigkeit. Auf der anderen Seite küm-
mert sich der private Sektor um Rentabilität und Ausrichtung auf den Markt. 
  
Um den Erfolg des Projektes zu garantieren haben die Partner eine Koordinationsgruppe gegründet. Je-
de Organisation wird dabei durch eine Person vertreten (7). Der Mandatnehmer ist ebenfalls in diese 
Gruppe integriert. Diese Gruppe – sie stellt bis jetzt die kontinuierliche Entwicklung der Plattform sicher – 
hat klare Regeln erlassen, speziell hinsichtlich des Prinzips der einstimmigen Entscheide. Diese Regeln 
legen ebenfalls fest, dass die Beiträge der Partner nicht vergütet werden können. Um den Bedürfnissen 
der Weiterentwicklung des Projektes und des Betriebs gerecht zu werden, wurde die Anzahl Personen 
seit Frühjahr 2001 auf einen Sitz pro Gemeinde erhöht. Diese Erweiterung verlangt nach einem neuen 
Organ – dem Ausschuss – der sich des öfteren versammelt und damit beauftragt ist, für die Koordinati-
onsgruppe die verschiedenen Geschäfte und ausstehenden Fragen vorzubereiten. 
__________________________ 
  
4. EfSa steht für: Einsiedeln für Sie aktiv. Es handelt sich um eine Gruppierung von Leuten, die sich zur 
Belebung der Region gebildet hat. 
5. Gemeinden Alpthal, Innerthal, Oberiberg, Rothenthurm, Unteriberg 
6. Ein wichtiger Akteur ist von dieser Zusammenarbeit fern geblieben: Das Verkehrsbüro der Region 
Ybrig, das im Gebiet der Gemeinden Ober- und Unteriberg tätig ist und wichtige touristische Aktivitä-
ten verzeichnet, speziell im Sektor Ski (Station Hoch-Ybrig). Wir werden noch auf die Gründe dieses 
Fernbleibens zurückkommen. 
7. Der Bezirk Einsiedeln ist durch zwei Personen vertreten: Der Bezirksrat (Mitglied der Exekutive) und 
der Verantwortliche des Rechenzentrums (administrative Abteilung, welche die Gemeinden im Be-
reich des Rechnungswesens unterstützt und ihnen Informationen zur Verfügung stellt). Die Gemein-
den haben gemeinsam nur eine Person delegiert. 
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Nachdem man für die Ausführung des Projektes ein Mandat vergeben hatte, wurde die Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Parteien in Form von zwei Vertragstypen geregelt: 
1) ein Vertrag zwischen dem Bezirk Einsiedeln, der die Koordinationsgruppe rechtlich vertritt, und dem 
Beauftragten 
2) einzeln ausgestellte Verträge zwischen jedem Projektpartner und dem rechtlichen Vertreter der Koor-
dinationsgruppe: diese Verträge legen die Beziehungen zwischen den Projektpartnern und dem Be-
zirk fest und konzentrieren sich auf die Umsetzung der Grundsätze des mit dem Bevollmächtigten 
abgeschlossenen Vertrages. 
Die ergänzenden Spielregeln werden laufend angepasst. Denn sie müssen die Entwicklung der Plattform 
und deren Auswirkung auf die Beziehungen und die Aufgabenteilung zwischen den Partnern widerspie-
geln. Diese Grundsätze betreffen speziell: 
· den Kreis der Akteure, die die Plattform benützen dürfen; 
· den finanziellen Verteilungsschlüssel zwischen den Partnern; 
· die gebührenpflichtigen Leistungen und der Werbeanteil; Ziel ist es, den Unterhalt der Web-Site 
durch diese Einkünfte zu finanzieren; 
· die Zuteilung von Passwörtern, um den Zugriff auf die Daten der thematischen Bereiche zu regeln; 
· die Kontrollmodalitäten über Text- und Bildqualität. 
Dieses Vorgehen erlaubt eine höhere Flexibilität in der Organisation. Denn dadurch können Abläufe in-
nerhalb des gesetzten Rahmens an neue Leistungen und mögliche, technologische Fortschritte betref-
fend ICT angepasst werden. Die kurzfristigen Veränderungen unterworfenen Aspekte der Web-Site sind 
im Anhang der Verträge behandelt. 
Es muss auch bemerkt werden, dass der technische Aufbau und der Betrieb der Web-Site ebenfalls in 
einer Partnergruppe realisiert wird. Die beauftragte Firma ist die Web-Quality GmbH, die jedoch eng mit 
einem anderen Unternehmen (Entex GmbH) bezüglich der technischen Aspekte und dem Hosting der 
Web-Site zusammen arbeitet. 
3.3 Aufbau und Bewirtschaftung 
Aufbau und Betrieb der Plattform gehorchen einer doppelten Logik: nämlich der des Service public einer-
seits, anderseits der einer gewinnorientierten Unternehmensführung. Diese doppelte Eigenschaft darf 
sicher als Auswirkung der Partnerschaft zwischen öffentlichen und privaten Trägern betrachtet werden 
(Public private Partnership): sie wirkt sich sehr positiv auf die Verwaltung und Entwicklung der Web-Site 
aus: 
· durch die starke Präsenz der öffentlichen Hand und die zentrale Rolle des Bezirks ist die Web-Site 
hinsichtlich Raum für Werbung und Design (8) sehr klaren Vorschriften unterstellt; diese Ausrichtung 
schliesst die kommerzielle Dimension der Web-Site nicht aus, welche zur Deckung der Betriebskos-
ten dient. 
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· die Vermarktung der Web-Site ist dem Auftragnehmer anvertraut, der daraus den vollen Gewinn 
zieht. Im Gegenzug bietet dieser die Verwaltung und das Hosting der Web-Site kostenlos an. Durch 
diese Beteiligung hat der Auftragnehmer volles Interesse an einer breiten Promotion der Plattform 
und an der Entwicklung von Leistungen gemäss den Interessen der Adressaten. Die kommerzielle 
Ausrichtung des Projektes bewirkt, dass sich der Leistungsinhalt an der Nachfrage orientiert. Die mit 
dem Auftragnehmer getroffene Vereinbarung geht in der Interessenteilung jedoch noch weiter: in der 
Tat profitiert die Plattform kostenlos von den technischen Entwicklungen, die im Rahmen der Aktivitä-
ten des Auftragnehmers realisiert werden, falls dies der Wunsch der Koordinationsgruppe ist. 
  
Die Bewirtschaftung der Web-Site, bei der die Aktualisierung der Daten eine wichtige Rolle spielt, ist 
ebenfalls nach dem Prinzip der Minimierung von Kosten und aufgewandter Zeit geregelt: Durch die Ver-
gabe von Passwörtern können die Informationen direkt durch die beteiligten Organisationen eingegeben 
werden. Dies gewährleistet ein einfaches und rasches Verfahren, das zudem einen gewissen Wettbe-
werbsgeist schafft. 
  
3.4    Die Phasen des RPE-Projektes 
  
3.4.1 Erste Idee und Ausarbeitung des Projektes (Mitte 1998 bis Mitte 2000) 
  
Die Idee eines Webauftritts tauchte gleichzeitig bei verschiedenen Akteuren der Region auf. Anfänglich 
ging es darum, das Feld zu besetzen und nichts zu verpassen; Nutzen und die möglichen Auswirkungen 
eines solchen Auftritts schienen noch unklar. Die eingeleiteten Kontakte zwischen den interessierten 
Kreisen führten zur Absicht, ein gemeinsames Projekt zu planen. So wurde eine Koordinationsgruppe ins 
Leben gerufen, um die Machbarkeit und die Umrisse des Projektes zu definieren (9). Diese Arbeiten führ-
ten im März 1999 zu zwei Ausschreibungen für eine von verschiedenen Partnern getragene Plattform, die 
aber von einer Fachfirma zu entwickeln und zu betreiben ist (10). Die Plattform sollte die Vorzüge der 
Region im Bereich des Tourismus und als Wohnort hervorheben. „Einsiedeln, eine ansprechende Region 
für die Freizeit, wo es sich gut leben lässt und die über eine leistungsfähige Wirtschaft und offene Behör-
den verfügt". Die RPE sollte also eine neutrale Web-Site darstellen, die einen gemeinsamen Auftritt er-
laubt, ohne dass die beteiligten Institutionen ihre Unabhängigkeit verlieren. Sie hatte auch ein kosten-
günstiges und wirksames Informationsinstrument für Bewohner, Unternehmer und Behörden der Region 
darzustellen. Sie musste verschiedene thematische Rubriken beinhalten und eine genügend flexible 
Struktur aufweisen, um zusätzliche Leistungserweiterungen zu ermöglichen. 
______________________ 
  
8. Werbung ist auf den ersten zwei Ebenen der Web-Site nicht erlaubt; sie darf auf keinen Fall die gra-
phische Darstellung beeinträchtigen. 
9. Der Prozess von den ersten Überlegungen bis zum gemeinsamen Aufbau von Strukturen dauerte 
ungefähr ein Jahr. 
10.  Zwei aufeinander folgende Etappen waren notwendig für die Anpassung, welche die Auftraggeber 
verlangten. Eine erste Ausschreibung war hinsichtlich der Qualität der eingegangenen Offerten unbe-
friedigend (grosse Differenzen bei den Kosten CHF von 30'000.- bis 280'000.-, wenige erfüllten die 
angestrebte Grundidee). Trotzdem waren die verschiedenen Vorschläge für die "zweite Runde" wert-
voll, um die Überlegungen zum Pflichtenheft zu vertiefen, sowie die Erwartungen der Auftraggeber 
klar zu formulieren. 
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Die Ausschreibung erscheint als beispielhaft in bezug auf die Vorwegnahme der für eine funktionsfähige 
Web-Site ausschlaggebenden Faktoren. So mussten neben den "üblichen" Anforderungen an eine Offer-
te – wie Preis pro Seite, Arbeitsprogramm und Terminkalender, eingesetzte Software, Gültigkeitsdauer 
des Angebotes, Referenzen usw. folgende Punkte von den regionalen Anbietern in ihrer Offerte behan-
delt werden: der vorgesehene Finanzierungsmodus für die Ausarbeitung und die Bewirtschaftung der 
Web-Site, die Art und Weise der Vermarktung der Plattform, sowie Auskunft über die Zukunft der Platt-
form bei Auflösung der beauftragten Firma. 
  
Die Evaluation der neun erhaltenen Angebote basierte auf einheitlichen und speziell für dieses Projekt 
zutreffenden Kriterien: Selbstfinanzierung des Unterhalts der Plattform; ein technisches Konzept, welches 
auf dynamischer Programmierung beruht und die Öffnung nach Aussen zulässt; Flexibilität in der Verwal-
tung der Inhalte, sowie Berücksichtigung der Mitentscheidung bei der Festlegung der Spielregeln. Auf-
grund dieser Kriterien wurden vier Kandidaten ausgewählt, mit denen man vor der definitiven Entschei-
dung Gespräche führte. Diese Wahl wurde formell durch alle finanziell beteiligten Organisationen gutge-
heissen. 
  
3.4.2  Umsetzung und Aufschalten der Plattform (Juni 2000 bis Februar 2001) 
  
Die Phase der Konzeptumsetzung bis zum Aufschalten der Plattform kann als Reifeprozess bezeichnet 
werden. Obwohl das ausgewählte Konzept nicht geändert werden musste, ergaben sich ständige Anpas-
sungen und Verfeinerungen durch die Koordinationsgruppe. Jede Organisation entschied selber über den 
Inhalt ihres Bereichs, übernahm die Textredaktion und Bildbeschaffung. Man hat somit absichtlich Daten 
von der "Front" verwendet, welche durch diese Nähe am ehesten die Bedürfnisse der Adressaten abde-
cken (11). 
  
Die gesamte Koordinationsgruppe, die diese Phase weiter verfolgte, ermöglichte eine "realistische Um-
setzung" des Konzeptes mit der Vorgabe von Leitlinien, die gemeinsam definiert wurden. Die sehr hete-
rogene Zusammensetzung der Koordinationsgruppe - unterschiedliche Interessenlage, technische 
Kenntnisse und Erfahrung mit dem Internet - hat den Aufbau einer den verschiedenen Bedürfnissen der 
Empfänger angepassten Web-Site begünstigt. Auch Anfänger können, trotz der technisch fortgeschritte-
nen Lösungen, einfach surfen.   
______________________ 
  
11.  Dieses Prinzip konnte in allen Bereichen ausser dem Tourismus druchgezogen werden. Nach einer 
Krise, die zu einer Neuorganisation der Aufgaben führte, beteiligte sich das Verkehrsbüro von Einsie-
deln nicht direkt am Aufbau des touristischen Bereichs. Der neue Vereinspräsident und der Bevoll-
mächtigte der Plattform leisteten diese Arbeit. In diesem Zusammenhang siehe Punkt 4.2.1: 
Schwachpunkte und problematische Aspekte - Informationen aus dem Tourismusbereich. 
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3.4.3  Entwicklungen seit der Aufschaltung und künftige Weiterentwicklung (August 2001 bis 
2003) 
  
Die Partner der Plattform wollen das Angebot weiterentwickeln. Bestehendes soll unter Berücksichtigung 
der heutigen Trends auf dem Netz angepasst und verbessert sowie Neues hinzugefügt werden. Nach 
einer "normalen" Funktionsperiode der Plattform, welche im September 2000 einsetzte, wurden neue 
Funktionen eingebaut oder geplant, so etwa "Fun" Aspekte wie SMS, Bildgalerie oder Web-Cam. Zudem 
sollen die Interaktivität und die Online-Transaktionen (Formulare für administrative Verfahren, WAP, 
Ortspläne, E-Commerce, Hotel-Buchungen) ausgebaut werden. 
  
Zur Finanzierung der Plattform-Erweiterung richtete die Koordinationsgruppe im Juni 2001 eine Anfrage 
an das Bundesprogramm Regio Plus, das Zusammenarbeitsprojekte organisatorischer, konzeptioneller 
und institutioneller Natur bis zur Hälfte der Kosten unterstützt. Das Gesuch betrifft (1.) den Inhalt und die 
Interaktivität der Web-Site, (2.) die Schulung (Projektträger und Empfänger), (3.) die Vermarktung der 
Plattform und (4.) den Ausbau der regionalen Marke (Label) (12). Das Gesuch wurde von der Koordinati-
onsgruppe und dem REV (Weiterbildung, regionale Marke) gemeinsam eingereicht. 
  
4.     Bilanz: Stärken und Schwächen der RPE 
  
Die RPE wurde als erste Fallstudie ausgesucht, weil sie eine Reihe interessanter Aspekte aufweist. Diese 
haben sich bei der Prüfung mehrheitlich als Trümpfe erwiesen. Dagegen sind die in der Analyse hervor-
gehobenen Schwachpunkte nicht so offensichtlich. Sie haben ihren Ursprung nicht im Projekt selber son-
dern in dessen Umfeld. Gewisse andere Aspekte erscheinen als Herausforderungen für die Zukunft, die 
aber nicht direkt als problematisch bezeichnet werden können. 
  
4.1    Stärken 
  
4.1.1  Eine Projektorganisation auf der Basis von Zusammenarbeit  
  
Die Lancierung einer wirklichen, regionalen Plattform verlangt den Einsatz der wichtigsten Akteure einer 
Region aus dem öffentlichen oder dem privaten Sektor. Diese Bedingung wird durch eine Partnerschaft 
fast aller interessierter Kreise (13) erfüllt, die während des ganzen Prozesses  Bestand hatte. 
  
Diese Partnerschaft beruht einerseits auf einer "flachen" Organisation der Projektleitung. Dies bedeutet, 
dass jedes Mitglied der Koordinationsgruppe (Leitungsorgan) bei Entscheiden über ein gleiches Gewicht 
verfügt. Um die verschiedenen Partner zu integrieren, ist die Entscheidfindung auf Konsens ausgerichtet 
und verlangt Einstimmigkeit. Dieses Prinzip mag lähmend erscheinen. Da es von allen akzeptiert wird, 
hilft es mittels Gedankenaustausch und Argumentation das Projekt zu entwickeln und zu reifen. 
______________________ 
  
12.  Das Gesuch ist unterdessen bewilligt 
13.  Siehe Punkt 4.2.2 
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Andererseits stützt sich die Partnerschaft auf eine klare Definition der Kompetenzen und der Verantwor-
tung der im Projekt einbezogenen Personen und Organisationen. Dieser Gruppengeist konnte sich dank 
der klaren Rollenverteilung und der gegenseitigen Achtung entwickeln, er begünstigt die Ausarbeitung 
differenzierter Leistungen im Sinn der regionalen Akteure. 
  
Einerseits sind also die Partner gleichberechtigt. Andererseits spielen sie in der Region und im Projekt 
unterschiedliche Rollen. Diese Funktionsweise führt dazu, dass die zentralen Akteure, welche schon vor-
her in ein Netzwerk innerhalb der Region eingebunden waren, ihren Zusammenhalt zu festigen vermoch-
ten und so verhinderten, dass die Gruppendynamik nach dem Aufschalten zusammenklappte. 
  
4.1.2   Transparente und "demokratische" Funktionsregeln 
  
Die gewählte Organisationsform beruht auf der Gewissheit, dass das Projekt nach klaren Regeln geführt 
werden muss. Diese betreffen sowohl die Arbeitsweise der Koordinationsgruppe als auch die Definition 
der Inhalte. Diese Spielregeln sind im Rahmenvertrag festgehalten. Sie umfassen die Zugangsberechti-
gung zu Leistungen der Plattform, den Finanzierungsschlüssel, die Bestimmung von Leistungen gegen 
Bezahlung, den Zugang zu Passwörtern, die Qualitätskontrolle von Text und Bild. Diese Regeln haben 
sich in der Lancierungsphase des Projektes bewährt. Die Partner rechnen aber auch auf ihre Wirksamkeit 
in der heutigen Projektphase, d. h. in der Phase der Konsolidierung und der Entwicklung weiterer Leis-
tungen. Sie werden als eine Art Leitlinie für den Weiterbestand des Projektes angesehen, die ein Abdrif-
ten, speziell in wirtschaftlicher Hinsicht, verhindert.  
  
4.1.3   Die Rolle der öffentlichen Hand 
  
Von Anfang an spielte der Bezirk Einsiedeln eine entscheidende Rolle innerhalb des Projekts (15). Er 
stellte dank seines Rechenzentrums die notwendige technische Kompetenz zur Verfügung. Zu erwähnen 
sind Kenntnisse über multimandantenfähige Software, welche er den Partnergemeinden zur Verfügung 
stellt, oder über das geeignete Vorgehen bei Informatikprojekten. Der Bezirk beeinflusste wesentlich die 
Erarbeitung der Spielregeln und ihre Umsetzung in Verträge. Er übernahm die Rolle des rechtlich verant-
wortlichen Vertragpartners gegenüber dem Mandatnehmer einerseits, in Vertretung der übrigen Beteilig-
ten an der Plattform anderseits. Mit diesem Vorgehen konnte die Koordinationsgruppe die Glaubwürdig-
keit und Konstanz des öffentlichen Hauptakteurs in den Dienst der Plattform stellen. So erhielt diese ei-
nen offiziellen Charakter und eine gewisse Legitimation. Die Koordinationsgruppe berücksichtigte die 
spezielle Rolle des Bezirkes, indem sie seinem Vertreter die Leitung übergab. 
  
Das Beispiel der RPE zeigt, dass die Beteiligung des öffentlichen Sektors tatsächlich einen Vorteil bei der 
Realisation von Projekten mit regionaler Verankerung darstellt, vorausgesetzt, anderen Aspekten wird 
genügend Platz eingeräumt. 
________________________ 
  
14.  Siehe nachfolgender Punkt 
15.  Bezirksintern erkannte man sehr rasch, dass ein eigener Webauftritt auf begrenztes Interesse stösst. 
Deshalb wurde der REV um die Koordination eines regionalen Projektes gebeten. 
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Dessen Beteiligung ist noch wertvoller, wenn der öffentliche Träger über eine Einheit wie das Rechen-
zentrum verfügt, welche die Rolle einer Fach- und/oder Koordinationsstelle übernehmen kann. Die gute 
technische Infrastruktur und die Erfahrungen mit Entwicklung von numerischen Multimandantenlösungen 
erleichtern die Sache. 
  
4.1.4  Das Profil der beteiligten Personen 
  
Die vorbildliche Zusammenarbeit innerhalb der Koordinationsgruppe beruht auch auf einer “glücklichen“ 
Mischung ihrer Mitglieder. Diese betonen die hohe Motivation und Verbundenheit der Beteiligten. Alle 
unterstreichen die charakterliche und leistungsmässige Ergänzung, die dank der hohen Fähigkeit zum 
Zuhören ausgezeichnet gespielt hat. Nachdem man sich rasch darauf einigte, dass das umfassende Pro-
jekt alle Partner integrieren sollte, wurde Kompromissfähigkeit als notwendige Voraussetzung für dieses 
Ziel anerkannt. 
  
4.1.5  Vermeiden von Technokratie 
  
Die RPE-Plattform stützt sich auf eine fortgeschrittene Technologie, die den erwarteten Leistungen voll-
kommen angepasst ist und eine sehr flexible Verwaltung der Web-Site zulässt. Diese Ausrichtung geht 
auf einen zu Beginn gefällten Entscheid zurück, die technische Seite (Aufbau und Bewirtschaftung) sowie 
die Promotion der Plattform einem Unternehmen zu übergeben und nicht selber innerhalb der Gruppe zu 
bewältigen. 
  
Die Wahl fiel auf zwei Firmen der Region (Web Quality GmbH und Entex GmbH), die als Partner eng 
zusammenarbeiten. Die Evaluation der erhaltenen Angebote bildete eine schwierige Phase im Projekt. Es 
war heikel, die Qualität der Angebote zu beurteilen. Denn diese stammen aus einem relativ jungen und 
noch wenig strukturierten Markt (grosse Preisdifferenzen für Leistungen; neue Produkte, die den Auftrag-
gebern teilweise wenig bekannt sind; neuere Unternehmen, deren "Zuverlässigkeit" schwer zu beurteilen 
ist, usw.). Für Projekte wie die RPE erweist sich die Wahl eines für die technischen Aspekte zuständigen 
Mandatnehmers als eine strategisch wichtige Etappe, denn die vorgeschlagene Technologie beeinflusst 
das Werden einer Internet-Site stark. Diese Wahl ist umso heikler, da der Auftraggeber im Regelfall die 
technologischen Aspekte wenig kennt und ihre Auswirkung auf die Bewirtschaftung und Entwicklung der 
Web-Site kaum fassen mag. Im Falle der RPE basiert die Wahl auf Evaluierungskriterien wie Gesprächs-
fähigkeit der Anbieter, Flexibilität der vorgeschlagenen Konzepte, Sachkenntnis sowohl in technischer 
Hinsicht, als auch insbesondere in den Bereichen des Marketings und des Projektmanagements. Diese 
Kriterien scheinen unter diesen besonderen Umständen ausserordentlich stichhaltig.  
  
Der Mandatnehmer wurde so in das Projekt integriert, dass sich ein ständiger Dialog über die Bedürfnisse 
und Erwartungen der Partner im Rahmen der Möglichkeiten der neuen Informationstechnologien entwi-
ckeln konnte. Deshalb ist er auch Mitglied der Koordinationsgruppe. Er wird als Partner des Projektes 
angesehen; sein ausserordentliches technisches Know-how gibt ihm aber keine Vorherrschaft bezüglich 
der Projektentwicklung. Aber der Mandatnehmer handelt auch nicht wie ein einfacher Befehlsempfänger. 
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Die Integration des Mandatnehmers begünstigte und begünstigt noch immer die Entwicklung neuer Kom-
petenzen bei allen Mitwirkenden. 
  
4.1.6   Die Beiträge des Beauftragten: Vermeiden von Technokratie (Ergänzung) 
  
Der Mandatnehmer nahm dank seines Engagements grossen Einfluss auf die Ausrichtung des Projektes. 
Dazu kommt seine Auffassung von der Informations- und Kommunikationstechnologie, aber auch die aus 
anderen Mandaten gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen. Letzere sind besonders wertvoll, weil sie 
eng mit der Region verbunden sind. Mit der Überzeugung “business is local“ verfügt er über wertvolle 
Kenntnisse der Region und ein entsprechendes Beziehungsnetz. 
Der Mandatnehmer betreut 13 weitere Projekte mit Plattform-Konzept. Indem er seine Leistungen ständig 
verbessert, setzt er diese Marktnische ins Zentrum seiner Unternehmensstrategie. Mit Einverständnis der 
Koordinationsgruppe werden die verbesserten oder neuen Werkzeuge in die RPE eingebaut. Für den 
Mandatnehmer bewegt sich die RPE in einer technologischen Dynamik und einem breit angelegtem Mar-
keting. Deshalb besitzt er ein Interesse an der gleichzeitigen Entwicklung der von ihm verwalteten Auftrit-
te. 
  
4.1.7   Berücksichtigung der finanziellen Aspekte der Plattform 
  
Von Anfang an wurden die Kosten und das kommerzielle Potenzial als wesentliche Komponenten be-
trachtet. Deshalb fiel die Wahl auf eine Lösung mit geringem Investitionsaufwand (16), die zudem den 
Auftraggeber keine Betriebskosten verursacht. Da es sich um eine technisch flexible Lösung handelt, 
passt sie in die Unternehmensstrategie des Beauftragten, welche dank Marktnähe (Gemeinden, wirt-
schaftliche Organisationen) vorsieht, seine Leistungen ständig den Bedürfnissen und der Technik anzu-
passen. Auch Unterhalt und Weiterentwicklung der Plattform erweisen sich als sehr wirtschaftlich dank 
der geringen Kosten. 
  
Die Wahl einer "kommerziellen" Verwaltung und Entwicklung garantiert der Plattform eine "Markt"-
Orientierung, die sich innerhalb der festgelegten Spielregeln bewegt (Raum für die Werbung, Preise der 
kommerziellen Produkte und deren Anpassung). Das finanzielle Risiko teilen Auftraggeber und Mandat-
nehmer; die Auftraggeber übernehmen die Entwicklungskosten von neuen Leistungen, welche der Auf-
tragnehmer (noch) nicht in seinem Angebot hat. Der Auftragnehmer stellt der RPE kostenlos Leistungen 
zu Verfügung, welche für andere Auftraggeber entwickelt werden. Er führt das Marketing der Plattform 
aus und erhält dafür den vollen Ertrag. Damit sind die beiden Partner in gleichem Masse an der Entwick-
lung der Web-Site interessiert. 
______________________ 
  
16.  Der angegebene Betrag war CHF 110'000.--, wobei ein Drittel für Unvorhergesehenes zurückgestellt 
wurde. 
17.  Cf. Punkt 4.1.7 nachfolgend 
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4.1.8   Dynamisches und offenes Konzept der Web-Site 
  
Die technische Seite der Plattform scheint uns besonders gut gemeistert zu sein. Denn sie erlaubt eine 
einfache und dezentrale Bewirtschaftung. Technisches Konzept und Projektorganisation entsprechen 
sich (Partnerschaft). Weil die Daten in der Regel dynamisch programmiert sind und zwar mit Hilfe einer 
Datenbank, können die Informationen an der „Quelle“ erfasst werden; jeder Partner kann seine ihn betref-
fenden Informationen redigieren und diese mit einfachen und standardisierten Verfahren editieren (18). 
Das Fehlen einer Mittelsperson fördert die Relevanz der eingespeisten Informationen, stärkt das Verant-
wortungsgefühl der Partner, vermindert den Publikationszeitraum und –aufwand und reduziert die Ab-
hängigkeit von der technischen Seite. 
 
Die einfache Bewirtschaftung beruht auch auf der Aufgabenteilung zwischen mehreren Personen. Zurzeit 
geben 11 Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit Daten ein. 
 
Aus der dynamischen Programmierung der Plattform ergeben sich weitere Vorteile. Die Plattform weist 
eine modulare Struktur auf und kann so jederzeit mit neuen Tools angereichert werden. Sie offeriert somit 
eine flexible Grundstruktur, welche die Entwicklung der Web-Site auf keine Weise behindert, ob es sich 
um die Entwicklung neuer Funktionen handelt, um die Integration neuer Partner oder den Datenaus-
tausch mit anderen Plattformen. Nachdem die Daten unabhängig von einer Programmiersprache in einer 
Datenbank abgelegt sind, ist ihre Aktivierung nicht von der technischen Entwicklung der statischen Pro-
grammierung abhängig. Auch bei Ausfall des Mandatnehmers ist die Bewirtschaftung der Plattform nicht 
gefährdet.  
  
4.1.9   Berücksichtigung von Unsicherheitsfaktoren 
  
Man kann im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie wenig Vorhersagen treffen, weil 
die Entwicklung rasch voran schreitet und dies in einem kaum strukturierten Markt. Die Auftraggeber, die 
in Zukunft zwangsläufig auf solche Schwierigkeiten stossen werden - durch neue Leistungen der Platt-
form, durch zusätzliche Partner oder geänderte Partnerverhältnisse - berücksichtigten diese besondere 
Situation. Sie sicherten sich durch geeignete Massnahmen die notwendigen Spielräume: 
  
· genügend flexible Rahmenverträge, die nur die generellen Spielregeln umfassen; die Details werden 
in leicht anpassbaren Anhängen geregelt (Anpassung der Leistungen, Integration neuer Partner); 
  
· die Wahl einer leicht zu handhabenden technischen Struktur: sie erträgt Technologiesprünge, kann 
neue Daten aufnehmen und Informationen mit anderen Plattformen austauschen (Fortbestand der er-




18.  Selbstverständlich gilt dies auch für die Aktualisierung der Informationen 
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4.1.10 Unerwartete positive Effekte 
 
Die RPE verursachte einige positive Effekte, mit denen man anfangs nicht gerechnet hatte: 
· sie förderte das Bildungsangebot im Bereich der ICT. 
· obwohl zunächst auf die Adressaten ausgerichtet, setzte sich die Plattform als ein wertvolles Arbeits-
instrument der Initianten durch: so dienen die eingegeben Informationen auch diesen und erleichtern 
dadurch die Tätigkeit ihrer Institutionen. 
· der Einsatz des neuen Kommunikationswerkzeuges führte bei gewissen „Anbietern“ zu Überlegun-
gen über ihre Rolle gegenüber dem Zielpublikum. So sehen sich die Gemeinden zunehmend als An-
bieter von Dienstleistungen für die Bevölkerung und weniger als Vertreter einer Autorität; dies hat 
Folgen auf die Gestaltung dieser Dienste (auf Zielgruppen ausgerichtete Leistungen, Auswahl und 
Form der Informationen). 
· die RPE bewirkte einen hohen Bekanntheitsgrad der regionalen Akteure und hat deren Zusammen-
arbeit stimuliert 
 
4.2 Schwachpunkte und problematische Aspekte 
 
Die Schwächen der Plattform liegen im Umfeld des Projekts. Diese bestätigen gewisse institutionelle 
Schwächen. Ein Projekt wie die RPE ist damit konfrontiert, kann sie aber nicht lösen. So wird diese Prob-
lematik offensichtlich. Dies kann vielleicht dazu führen, dass die regionalen Akteure gewisse Probleme 
erkennen und bewältigen. 
 
4.2.1 Informationen aus dem Tourismusbereich 
 
Das Angebot im Bereich des Tourismus ist als schwach zu qualifizieren. Weder Form noch Inhalt nutzen 
das Potential dieses Werkzeuges. Diese Schwäche liegt in den Schwierigkeiten der verantwortlichen Or-
ganisation. Nach einer kritischen Phase vor gut zwei Jahren wurden die Aktivitäten des Verkehrsbüros 
neu organisiert und einer privaten Firma übergeben. Dieser Übergang scheint heute noch nicht gemeis-
tert zu sein. Pflichtenheft des Mandanten und die ihm zustehenden Mittel sind immer noch ein umstritte-
nes Gesprächsthema (19). Deshalb konnte das Prinzip der Plattform, Informationen an der Quelle zu 




19.  Unterschiedliche Ansichten bestehen hinsichtlich der Führung des Verkehrsbüros und der Prioritäten: 
die Unstimmigkeit betrifft das Leistungsmandat, die verfügbaren Mittel und die notwendigen Kompe-
tenzen für die Ausführung dieser Pflichten. 
20.  In der Phase der Vorarbeiten zur Plattform ist es der Beauftragte selber, der das Wesentlichste der 
Informationsverarbeitung übernommen hat. Zur Zeit befasst sich der Vereinsausschuss mit dieser 
Aufgabe, und nicht diejenige Person des Vereins, die für den “Schalter“ verantwortlich ist, wie es ge-
mäss dem Anwenderprinzip sein sollte. 
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Die konservative Haltung der meisten regionalen Touristiker und die unbefriedigende Situation der Bran-
che verstärken diese schwierige Lage (21). Dies ist umso bedauerlicher, als die Region beträchtlich auf 
das touristische Image setzt - eine Marke mit Weltruf - und die Promotoren der Plattform den touristi-
schen Bereich als Aushängeschild betrachten.  
 
Der Konservatismus und die wenig erfreuliche wirtschaftliche Lage der Branche bedeuten für die Partner 
der Web-Site eine echte Herausforderung. Denn dadurch könnte das geplante Online Reservationssys-
tem behindert werden, obwohl die Entwicklung in diese Richtung geht. (22) 
 
Es besteht eine weitere Lücke, welche das touristische Angebot beeinträchtigt. Das Ybriger Verkehrsbüro 
beteiligt sich nicht an der RPE, obwohl es eine in der Region wichtige touristische Destination vertritt. 
Demzufolge sind die touristischen Informationen unvollständig. Diese Lücke beruht nicht auf dem fehlen-
den Willen zur Integration der Plattformbetreiber, sondern auf einem persönlichen Konflikt aus der Zeit, 
als die Idee der Plattform entstand. Die Region Ybrig besass bereits einen eigenen Internet-Auftritt. Sie 
liess sich nicht von der Notwendigkeit überzeugen, an der entstehenden Plattform mitzumachen. In der 
Zwischenzeit wurde der Dialog wieder aufgenommen, so dass sich eine Partnerschaft abzeichnet. 
 
4.2.2 Regionale Verankerung (noch) ungenügend 
 
Wie bereits erwähnt, ist die regionale Verankerung der Plattform noch ausbaufähig. Mit weiteren Partnern 
aus der Tourismusbranche könnte ihr informativer Gehalt verbessert werden. Zu erwähnen sind das Klos-
ter (23) und die Hoteliers. 
 
Diese Feststellung stimmt auch für andere Bereiche. So besteht in der Region Einsiedeln eine andere 
Web-Site, die man von der Darstellung her als Konkurrenz bezeichnen kann. Als Informationsplattform für 
und über die Region Einsiedeln erteilt sie Auskunft über Bildung, Kunst, Kultur, Sport und Erholung, aber 
auch öffentliche Verwaltung und Vereine (24). Es handelt sich um eine rein private Initiative von drei loka-
len Unternehmen, die sich im März 1999 eine gemeinsame Struktur gaben und „einsiedeln-online.ch“ am 
12. Juni 1999 aufschalteten (25). 
 
In diese Zeit fällt auch die erste Etappe des Projektes RPE. Verschiedene Faktoren erklären die getrenn-
te Bearbeitung der Projekte, obwohl sie bezüglich Ziele und Leistungen sehr ähnlich sind. Das Projekt 
„einsiedeln-online“ startete kurz vor der RPE und entwickelte sich in einer schnelleren Gangart. Die rein 
privatwirtschaftlich orientierten Partner waren wenig geneigt, eine Neuausrichtung ihres Projektes in Be-








21.  Es ist zu bemerken, dass Einsiedeln als traditioneller Pilgerort eine touristische Kultur mit sehr “spar-
tanischer“ Orientierung aufweist. 
22.  50% der Reservationen würden innerhalb von einem Jahr so ausgeführt. Dieses Reservationssystem 
setzt voraus, dass die Hoteliers zur Teilnahme über eine entsprechende EDV-Installation verfügen.  
23.  Das Klosters, das seine eigene Web-Site besitzt (http://www.kloster-einsiedeln.ch/) ist nicht formell an 
der Plattform beteiligt; es besteht jedoch eine Zusammenarbeit. Das Diorama Bethlehem von Einsie-
deln, das sich als die grösste Krippe der Welt bezeichnet, besitzt ebenfalls eine eigene Internet-Site. 
Dem Surfer stellt sich eine sehr gut entwickelte Seite zur Verfügung, angeboten als „Homepage für 
den Tourismus von Einsiedeln“ (http://www.diorama.ch/einsiedeln). Sie enthält interessante Informa-
tionen für den potentiellen Besucher des Ortes (Einsiedeln als Pilgerort, als Kulturstätte, als Freizeit-
gebiet). 
24.  http://www.einsiedeln-online.ch stellt sich als „Informationsplattform für und über die Region Einsie-
deln Lokal, Regional, Weltweit, ... über alle Lebensbereiche – Wirtschaft, Kultur, Lebensstil“ vor. 
25.  Atelier Jörg Heinzer, Kommunikations-Konzepte; ea Druck und Verlag AG (lokale Zeitung „Einsiedler 
Anzeiger“); ISE AG, Informatik Solutions Einsiedeln 
 FALLSTUDIE „PLATTFORM EINSIEDELN“      ICT und Regionale Entwicklung         15 
 
Wahrscheinlich spielte auch die Frage des Leadership eine Rolle: die Lokalzeitung (26) wollte ihre Vor-
herrschaft in der regionalen Information behalten und die Marktnische der ICT besetzen. Für die Protago-
nisten der RPE war die aktive Beteiligung jedes Partners bei der Erarbeitung und Führung des Projektes 
eine wesentliche Bedingung zur Zusammenarbeit, mit allen Folgen in bezug auf die Beeinflussung der 
Inhalte durch alle Beteiligte. 
 
Unter Berücksichtigung des engen Marktes werden die zwei parallelen Angebote, die sich in den wich-
tigsten Leistungen ergänzen, der „Fusion“ nicht entgehen. Diese Ansicht wird von allen unseren Ge-
sprächspartnern geteilt. Sie sind im übrigen der Meinung, dass die RPE die private Web-Site übernimmt, 
nur schon aus Gründen der Legitimation. Für die RPE wäre eine Partnerschaft mit der Presse besonders 
interessant und stimulierend, auch bezüglich des Images. 
 
Diese Bespiele zeigen, dass die Integration eines Partners, der bereits auf dem Web präsent ist, auf 
Schwierigkeiten stösst. Denn eine „Fusion“ stellt den eigenen Auftritt in Frage und bedeutet, Organisation 
sowie Präsentation (Layout, Look) aufzugeben. Soll ein Partner diesen Schritt machen, muss der erwar-
tete Gewinn bedeutend ausfallen oder eine Garantie bestehen, die eigene Identität zu bewahren. 
  
4.2.3   Schwache Einbindung übergeordneter Instanzen  
  
Dem Engagement, aber auch der Sachkompetenz des Bezirkes Einsiedeln verdankt die Plattform viel. 
Hingegen trug der Kanton wenig zum Gelingen bei. Die Initianten empfinden diesen Umstand als Lücke. 
Sie wünschen sich eine unterstützende Rolle der übergeordneten Instanzen: 
  
· vom Kanton erwarten sie Impulse über Neuerungen im Bereich ICT (28). Sie vermissen in diesem 





26.  Eine der seltenen Schweizerzeitungen mit regionaler Orientierung die unabhängig geblieben ist. 
27.  Diese Bemerkung ist auch gültig für die Web-Site www.diorama.ch/einsiedeln. 
28.  Der Kanton spielt keine treibende oder initiative Rolle trotz seiner sehr komfortablen finanziellen La-
ge. 
29.  Aus einem Gespräch ging hervor, dass man bei jedem ICT-Projekt auf die nicht immer objektive Be-
ratung eines Anbieters angewiesen ist. In gewissen Regionen würde keine unabhängige Beratung 
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· vom Bund wünschen sie für derartige prozesshafte Projekte, bei denen zu Beginn weder Gesamtkos-
ten noch das Endprodukt bekannt sind, ein geeignetes Finanzierungsmodell. 
  
4.3   Künftige Herausforderungen 
  
Wir entdeckten einige Aspekte, welche für die Zukunft der Plattform wichtig sind, ohne diese als beson-
ders problematisch zu bezeichnen. Ohne deren Berücksichtigung ist die Entwicklung der Web-Site einge-
schränkt. 
  
4.3.1  Regionales Marketing 
  
Mit der Entwicklung der Plattform und der Entdeckung ihres Potenzials entstand nach und nach die Idee 
eines regionalen Marketings. Die RPE trug zur Bejahung der Region und zur Überzeugung der Akteure 
bei, selber die Entwicklung zu steuern. Dieser neue Schwung kann unter folgenden Bedingungen erfolg-
reich sein: Alle regionalen Partner werden auf dem Web vernetzt. Mit Dienstleistern, die auf dem gleichen 
Gebiet, aber in einem grösseren geographischen Raum tätig sind, werden Daten und Angebote stärker 
ausgetauscht (30). Zudem müssen auch andere Kommunikationsmittel in Werbung und Marketing einge-
setzt werden. 
  
4.3.2   Einhalten des Grundkonzeptes und des regionalen Charakters 
  
Das Grundkonzept der RPE ist als zentrales Element der Web-Site zu betrachten. Seine Beachtung ist 
somit entscheidend für die Wahrung deren Identität. In Zukunft geht es darum, ein Gleichgewicht zu fin-
den zwischen dieser Identität bzw. dem damit verbunden Image und der notwendigen Entwicklung, wie 
Erweiterung des Partnerkreises oder neue Angebote. Mögliche neue Partner müssen vom Wert des Kon-
zepts überzeugt werden. 
Im Hinblick auf die Vernetzung mit weiteren Web-Sites sollte der regionale Charakter der Plattform be-
wahrt bleiben, denn diese Verankerung ist entscheidend für das Image der Web-Site und die Bewältigung 
des Informationsflusses. 
  
4.3.3   Elektronische Transaktionen 
  
Elektronische Transaktionen bedeuten einen wichtigen Wandel. Zur Zeit sind sie noch nicht wirklich Ge-
genstand von Ueberlegungen zur Entwicklung der Plattform. Der Realisierungshorizont scheint noch weit 
entfernt zu sein und andere Entwicklungen drängender. Die innovative Haltung des Mandatnehmers ga-




30.  Speziell im Bereich der touristischen Promotion und des "E-Government". 
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4.3.4   Marktbearbeitung und Kundenwerbung 
  
Die Kundenwerbung ist Aufgabe des Auftragnehmers. Das Ergebnis dieser Marktbearbeitung ist genau 
zu überprüfen. Denn die Verankerung in der Region und die Glaubwürdigkeit hängt auch von der Anzahl 
Dienstleister ab, welche die Web-Site benutzen. Wenn das Ergebnis unter dem festgelegten Ziel bleibt, 
empfiehlt sich eine Überprüfung der mit dem Mandatnehmer vereinbarten Bedingungen bezüglich Markt-
bearbeitung. Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit scheinen die Bedingungen an der Grenze zu liegen. 
  
4.3.5   Leitung des Projektes durch die Koordinationsgruppe 
  
Die Leitung des Projektes durch die Koordinationsgruppe wird nicht entschädigt. Bis heute war diese 
"Gratis"-Leistung kein Handicap. Sie wird sogar durch die Mitglieder selber als Positivum gewertet, 
weil nur das Interesse am Projekt die Mitarbeit motiviert. Alle betonen ihre Verbundenheit mit der Sache 
(31) und die grossen Anstrengungen, die bis heute geleistet wurden. Daraus resultiert ein Teamgeist und 
eine gemeinsame Kultur. Trotzdem stellt sich die Frage, ob dieses Modell langfristig lebensfähig ist. Denn 
gewisse Abnützungserscheinungen werden sich früher oder später einstellen. Andererseits werden die 
Leitungsaufgaben komplexer im Hinblick auf die Erweiterung der Leistungen und der Zahl der Partner. 
  
4.3.6   Evaluation der Plattform 
  
Die Plattform unterlag bisher keiner formellen Evaluation. Ihre Wirkung wurde lediglich von verschiede-
nen Partnern intuitiv bewertet. Sie stützen sich dabei auf die Anzahl Besucher oder das Echo von Benut-
zern. Dass die angebotenen Leistungen den Bedürfnissen entsprechen, werde durch die gute Verbin-
dung des Zielpublikums mit Mitgliedern der Koordinationsgruppe sichergestellt. Diese Meinung überzeugt 
langfristig nicht. 
 
Es wäre sicherlich verfrüht, jetzt schon über messbare Wirkungsergebnisse zu verfügen. Trotzdem emp-
fiehlt sich eine gewissenhafte Evaluation der Wirkung im Vergleich zu den gesteckten Zielen. Für eine 
effiziente Projektsteuerung ist ein solches Vorgehen unentbehrlich. Die Umsetzung bedeutet allerdings 
eine Herausforderung. Denn die ursprünglichen Ziele waren etwas unpräzise formuliert, die Web-Site 






31.  Sie sprechen von einem Einsatz, der mit viel "Herzblut" ausgeführt wurde. 
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5. ERSTE DARAUS GEZOGENE LEHREN 
 
5.1 Zurück zu den Hypothesen 
 
Hypothesen der Untersuchung Vergleich mit dem Fall RPE 
 
H1: 
Die ICT verbessert die Wirksamkeit regionaler 
Entwicklungsprojekte: dies ist die zentrale Hypo-
these, dass die ICT aufgrund ihrer spezifischen 
Eigenschaften – Vernetzung, Interaktivität, Betei-
ligung, Zugänglichkeit, Verfügbarkeit – ein Instru-
ment darstellt, welches den Einfluss der regiona-
len Projekte verbessert. 
Zu bestätigen. 
Die Plattform setzt sich zum Ziel, eine gemeinsa-
me Basis zur Information und deren Aktualisie-
rung zu schaffen. Sie bildet sicher eine günstige 
Ausgangslage für eine künftige Ausdehnung auf 
Leistungen, die sich mehr nach aussen richten 
und auf Interaktivität beruhen. 
 
H2: 
Ein weites Netz von privaten /öffentlichen Part-
nern, die eine intensive Verbindung miteinander 
unterhalten, ist notwendig damit sich das Potential 
der ICT verwirklicht. 
 
Bestätigt. 
Das Partnernetz besteht und wird erweitert. Die 
Art, wie die Plattform entwickelt wurde, erlaubte 
die Integration zahlreicher Partner. Dementspre-
chend sind in den Bereichen, in denen die 
Integration der Partner nicht stattfand oder 




Die Verwendung der ICT im Rahmen von Projek-
ten erzeugt und verlangt die Entwicklung neuer 
Kompetenzen bei den beteiligten Partnern. 
 
Bestätigt. 
Die Beteiligung von Personen mit technischem 
Know-how in der Führungsgruppe ermöglichte die 
Entwicklung der RPE. Zugleich wurden bestehen-
de Kompetenzen aufgewertet, die bislang nur 
sektoriell zum Einsatz gelangten. 
 
H4: 
Der Einsatz von ICT in Projekten wirkt sich orga-
nisatorisch auf die Art und Weise aus, wie die 
Projekte strukturiert und geleitet werden. 
 
Bestätigt 
Die Komplexität der Aufgaben hat zu einer Kon-
zentration der Kräfte geführt. Gewisse Arbeiten 
mussten delegiert werden, wobei der Kontakt zu 
allen Partnern weiterbestand. Die Art der Führung 
ähnelt derjenigen von Vereinen, weil sie sich auf 








Ein Controlling durch die öffentlichen Akteure ist 
notwendig, um den Weiterbestand der Projekte zu 
garantieren und die effektiv gesteckten Ziele zu 
verfolgen. Ein technisches oder kommerzielles 
Abdriften soll damit verhindert werden. 
 
Zu bestätigen. 
Die öffentliche Hand ist im Projekt anwesend. Sie 
spielte eine wichtige Rolle bei der Lenkung, spe-
ziell bei der Entwicklung der Verträge. Die öffentli-
che Dimension hat dem Projekt eine allgemeine 




Geeignete Regeln müssen allen interessierten 
regionalen Akteuren den Zugang garantieren, 




Nicht alle regionalen Akteure sind beteiligt. Die 
Priorität wurde auf eine gewisse Effektivität ge-
legt. Die Web-Site sollte aufgeschaltet werden, 
ohne auf die Teilnahme aller Akteure zu warten. 
 
H7: 
ICT-Projekte benötigen einen Lernprozess im 
Aufbau und in der Benutzung; erste Resultate 




Der Lernprozess liegt im Zentrum des Projektes 
mit der Entwicklung der regionalen Plattform.  
Er spielt sich intern und extern ab. Auch ist eine 
gewisse Zeitspanne nötig. Diese ist notwendig, 




Eine bereits vorhandene lokale Gruppendynamik 




Das Projekt beweist die Existenz einer lokalen 
Dynamik, sowohl auf der öffentlichen Seite mit 
dem REV, dem Bezirk und den Gemeinden, als 




Durch die Beteiligung von Vereinigungen oder der 
Zivilgesellschaft wird das Projekt stärker verankert 
und erhält eine breitere Benutzerbasis. 
 
Zu bestätigen. 
Tatsächlich scheint die Beteiligung regionaler 
Akteure aus verschiedenen Kreisen die Entwick-
lung der RPE zu erklären; es ist vielleicht mehr 
eine Frage der Personen und der persönlichen 
Beziehungen als der Vereinigungen. 
 
H10: 
Projekte im Rahmen einer nationalen ICT-
Entwicklungspolitik oder einer regionalen Entwick-
lungsstrategie haben bessere Erfolgschancen. 
 
Bestätigt. 
Das Projekt entspricht dem Entwicklungskonzept 
der Region Einsiedeln und setzt die Erkenntnisse 
aus Teleregio.ch um, zurzeit nimmt es auch am 
Programm Regio plus teil. 
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H11: 
Die Involvierung in die Projekte der öffentlichen 
Hand mittels Politiker und/oder Behörden ist eine 
wichtige Stütze.  
 
Bestätigt. 
Die öffentliche Hand sichert zunächst einen ge-
wissen Grundinhalt der Plattform, aber auch die 
vertragsgemässe Abwicklung der Web-Site (tech-
nisch und administrativ). Sie wird von der lokalen 
und regionalen Politik getragen. 
 
H12 
Innovative Initiativen von privater Seite werten 
Projekte auf und sollten darin einbezogen werden. 
 
Bestätigt. 
Die Beteiligung privater Akteure erweiterte das 
Projekt über den Bedarf der Verwaltung hinaus. 
So entstand eine wirklich regionale Plattform, die 
weitere Projekte zu integrieren vermag; die Beauf-
tragten entwickelten eine kommerzielle Dimensi-




5.2 Die RPE auf der Suche nach dem Gleichgewicht zwischen endogener und exogener Entwick-
lung 
 
Zunächst ist die RPE eine Plattform mit regionsinternem Nutzen. Sie entstand dank einer Kerngruppe aus 
Akteuren des öffentlichen, halböffentlichen und privaten Lebens (Gewerbler und Industrielle), aber auch 
den Mandatnehmern, welche die technologische Entwicklung garantieren. 
 
In der aktuellen Konsolidierungsphase ist die Benutzung der Plattform durch lokale Akteure zu vertiefen 
(Weiterbildung und Sensibilisierung im Rahmen des Regio plus Vorhabens). Zudem müssen im Sinn der 
exogenen Entwicklung touristische Leistungen und einheimische Produkte angeboten werden. 
 
Um die Plattform auf Dauer zu sichern, braucht es ein Gleichgewicht zwischen internen Leistungen (für 
das regionale Publikum) und dem “Verkauf“ gegen aussen. Die starke Beteiligung lokaler Akteure sichert 
die Reichhaltigkeit und Relevanz des Informationssystems der Plattform innerhalb wie ausserhalb der 
Region. Weiter noch abseits stehende Kräfte sollten einbezogen werden (Lokalzeitung, Kloster, Diorama 
oder das Ybriger Verkehrsbüro). 
 
Die Region Einsiedeln verfügt nicht über Hoch- oder Berufsschulen, auf deren Wissen man sich abstüt-
zen konnte. Deshalb erschloss man das Wissen regionaler Fachleute und jenes des Mandatnehmers.  
 
Die Plattform ist auf eine endogene Entwicklungslogik mit einem Netz lokaler Partner ausgerichtet. Mit 
dem Aufbau einer von den Partnern bewirtschafteten regionalen Datenbank trägt die RPE zur Vertiefung 
der Beziehungen zwischen einer beträchtlichen Zahl regionaler Akteure bei. Der geschickte Einsatz der 
neuen Kommunikations-Informationstechnologie bildet den Kern der RPE. Sie selber ist ein interessantes 
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